

**План по обеспечению доступности для детей – инвалидов
на 2016 -2020 годы в МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный**

Цель: создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей – инвалидов к образовательным услугам.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1.	Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей – инвалидов, проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения	Ежегодно
2.	Выявление детей – инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории микрорайона	Ежегодно
3.	Изучение, реализация, корректировка индивидуальных программ реабилитации детей - инвалидов	Постоянно
4.	Организация обучения детей – инвалидов в соответствии с индивидуальными программами	Постоянно
5.	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей – инвалидов в образовательном учреждении	Ноябрь 2016 г.
6.	Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей – инвалидов в образовательном учреждении	Декабрь 2016 г.
ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ		
7.	Ремонт калиток	Июль – август 2017 г.
ВХОДНАЯ ЗОНА (доступ в образовательное учреждение для получения услуги)		
8.	Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школу	2019 год
9.	Установка поручней с правой стороны при входе в школу	Июль 2018 г.
10.	Установка нескользкого покрытия на крыльце и входной площадке	Июль 2018 г.
ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)		
11.	Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестнице	Август 2016 г.
12.	Установка рельефных (тактильных) полос перед маршем, вверху и внизу (ширина) на лестницах	Июль 2019 г.

13.	Оборудование разворотных площадок	Июль 2019 г.
14.	Установка поручней с двух сторон: (горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием)	Август 2020 г.
15.	Оборудование мест отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	Июль 2018 г.
16.	Контрастная окраска крайних ступеней на лестницах	Июль 2018 г.
17.	Установка пандуса внутреннего к главной лестнице	Август 2020 г.
18.	Установка пандуса внутреннего к запасной лестнице	Август 2020 г.
19.	Оборудование подъемника для инвалидов	Август 2020 г.
20.	Установка (размещение) знака доступности помещения для инвалидов	По окончании работ (оборудование безбарьерной среды)
21.	Расширение дверных проемов в туалетные комнаты	Июль - август 2019 г.
22.	Приобретение парт, столов необходимых размеров	2019 г.
23.	Реконструкция освещения (высота, установка местного, дополнительного освещения)	Июль 2019 г.
24.	Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в классных комнатах	Июль 2019 г.
САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
25.	Реконструкция ширины дверного проема в санузлы	Июль – август 2019 г.
26.	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	Август 2020 г.
27.	Оборудование раковины в санузле на определенном уровне, оборудование зоны у раковины для кресла - коляски	Август 2020 г.
28.	Оборудование кабины в санузле (расширение дверного проема, установка опорных поручней, оборудование зоны для кресла – коляски рядом с унитазом, размещение крючков для костылей)	Август 2020 г.
29.	Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	Август 2020 г.
30.	Размещение знака доступности кабины для инвалида	По окончании работ (оборудование безбарьерной среды)
СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ		
31.	Размещение необходимых надписей	Август 2019 г.

	(размещение на определенной высоте, высота прописных букв, освещенность)	
32.	Размещение необходимых указателей, пиктограмм (размещение на определенной высоте, высота прописных букв, освещенность)	Август 2019 г.
33.	Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги (высота размещения, маркировка кабинетов приема (со стороны ручки), на поручнях лестниц, на кабинах санитарно – бытовых помещений)	Август 2019 г.
34.	Установка таксофона (текстового телефона)	Август 2020 г.
35.	Установка телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Август 2020 г.
36.	Установка речевых информаторов и маяков.	Август 2020 г.
37.	Установка звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 кв.м	Август 2020 г.
38.	Установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации	Август 2020 г.

Директор школы



Л.В.Шурыгина